

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 29.11.2023
„Expozícia a mobiliár synagógy v Trenčíne“**

uzatvorený

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: **Židovská náboženská obec v Trenčíne**
Sídlo: Hviezdová 128/1, 911 01 Trenčín
IČO: 42278961
DIČ: 2023934495
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: IBAN: SK51 1100 0000 0029 4208 8447
Štatutárny orgán: PhDr. Oľga Hodálová, predseda

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ATIPIC spol. s r.o.**
Sídlo: Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 36008117
DIČ: 2020426210
IČ DPH: SK2020426210
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 54174305/0900
IBAN: SK11 0900 0000 0000 5417 4305
Právna forma: spol. s r.o.
Podnikateľský register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro
Číslo zápisu v registri: vložka č. 3546/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len ako „Zmluvné strany“.

**Čl. I
Úvodné ustanovenia**

1) Zmluvné strany dňa 29.11.2023 na základe výsledkov verejného obstarávania uzavreli zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodanie zákazky „**Expozícia a mobiliár Synagógy v Trenčíne**“ (ďalej len „Zmluva“) v rámci projektu s názvom „**Obnova, rekonštrukcia**“

a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“ (číslo projektu CLT01004), financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (č. projektovej zmluvy: 945/2020).

2) Tento dodatok č. 1 k Zmluve sa uzatvára v zmysle čl. XIII, ods. 13.1 Zmluvy z dôvodu potreby zúženia plnenia Zhotoviteľa v súvislosti s prípravou expozície v objekte synagógy v Trenčíne, situovanej na pozemku parc. č. 17/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, súp. č. 127 (ďalej len „Stavba“), o ktorej Zmluvné strany nemohli mať v čase uzatvárania Zmluvy vedomosť.

3) Skutočnosť podľa ods. 2:

a) má vplyv na celkovú výšku ceny Diela, upravenú v čl. VI, ods. 6.1 Zmluvy,

b) nemá vplyv na iné ustanovenia Zmluvy s výnimkou zmeny ceny podľa písm. a) a špecifikácie plnenia Zhotoviteľa, upravenej v čl. I, ods. 1.3.

Čl. II

V nadväznosti na znenie čl. I sa Zmluvné strany dohodli, že predmet zákazky, upravený v čl. I a prílohe k Zmluve bude upravený tak, že:

a) plnením Zhotoviteľa bude dodanie položiek „Moduly expozície (s vitrínami)“, „Pult“ a „Svätostánok“ v celkovej cene 31.519,60 € s DPH,

b) Zhotoviteľ teda nie je povinný Objednávateľovi dodať položky „Čítareň“, „Knižnica“ a „Sklad“ v celkovej cene 27.152,40 € s DPH.

Čl. III

Vzhľadom na skutočnosti, uvedené v čl. II, sa Zmluva mení nasledovne:

a) Znenie čl. I, ods. 1.3 Zmluvy:

„Zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo špecifikované v tejto zmluve – expozíciu a mobiliár - riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmetné dielo a zaplatiť cenu za jeho zhotovenie riadne a včas. Účelom tejto zmluvy je teda výroba expozície a mobiliáru.“

sa mení nasledovne:

„Zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo špecifikované v tejto zmluve – expozíciu a mobiliár - riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmetné dielo a zaplatiť cenu za jeho zhotovenie riadne a včas. Účelom tejto zmluvy je teda výroba expozície a mobiliáru, a to v tomto rozsahu:

| | Cena v EUR bez DPH | DPH v EUR | Cena v EUR s DPH |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Moduly expozície (s vitrínami) | 16 548,- | 3 309,60 | 19 857,60 |
| Pult | 3 878,- | 775,60 | 4 653,60 |
| Svätostánok | 5 840,- | 1168,00 | 7 008,00 |
| Cena celkom | 26 266,00 | 5253,20 | 31 519,20 |

b) Znenie čl. VI, ods. 6.1 Zmluvy:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.10.2023, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.“

V cene sú zahrnuté aj ďalšie služby súvisiace s dodaním a montážou predmetu zmluvy špecifikované v článku II – Povinnosti zhotoviteľa.

| | | |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| Cena celkom bez DPH | 48 893,- | Eur |
| DPH 20% | 9 778,60,- | Eur |
| Cena celkom vrátane DPH | 58 671,60,- | Eur |

Slovom:“

sa mení nasledovne:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.10.2023, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy, pričom dodatkom č. 1 k zmluve bolo plnenie Zhotoviteľa na základe dohody Zmluvných strán modifikované.

V cene sú zahrnuté aj ďalšie služby súvisiace s dodaním a montážou predmetu zmluvy špecifikované v článku II – Povinnosti zhotoviteľa.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Cena celkom bez DPH | 26.266 € |
| DPH 20% | 5.253,20 € |
| Cena celkom vrátane DPH | 31.519,20 € |

Slovom: tridsaťjedentisícpäťstodevätnásť eur a 20/100“

Čl. IV

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2) Tento dodatok č. 1 podlieha povinnosti zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.
- 3) Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých sú 2 vyhotovenia určené pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

v Trenčíne, dňa 14. FEB. 2024

za Objednávateľa

Židovské náboženské obec
v Trenčíne
Hviezdoslavská 1, 911 01 Trenčín
IČO: 42 270 801

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PhDr. Oľga Hodálová
predseda

za Zhotoviteľa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALPICO s.r.o.
Aleja Slobody 3754, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 36013117, IČ DPH: SK2279425110

Vladimír Hrkel
konateľ